

研華基金會列管案

106.08.30

序號	案 由	填報單位	辦理情形
1	請六系以及三團或其他有興趣之單位，提出多種演出套裝組合，並由青年實習劇團統籌巡迴商演事宜。	各系 三團	<ol style="list-style-type: none"> 1. 京劇學系—本系應邀演出、實習演出、畢業製作演出繁忙，目前沒意願提出 2. 民俗技藝學系—目前沒有意願提報 3. 歌仔戲學系—目前沒有意願提報 4. 戲曲音樂學系—目前沒有意願提報 5. 劇場藝術學系—目前沒有 6. 客家戲學系—目前沒有意願提報 7. 綜藝團—目前11/8 IHF 大會洽談節目內容中。又6月14日送來邀演節目備忘錄，另明年1月份其於南港展覽館之尾牙宴，擬委託本團規畫節目。 8. 京劇團—已提交相關企畫書予青年實習劇團。 9. 實習劇團—俟各系團提交演出計畫後綜合規劃
2	華星巡演可增加大型演出場地，亦可跟姐妹技合作洽談場地事宜，由藝文中心統籌與執行。	藝文中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6/27 與研華文教基金會檢討【華星及華菁】第二年執行狀況，初步規劃第三年兩計劃各分一半予兩團(華星巡迴—京崑團一齣戲及全校選一齣戲。華菁菁英—特技團及苗尖—四系選一組)。7/7 與兩團討論第三年計畫之修正與執行方式，決議事項已呈報研華文教基金會，並將於年中報告後修正實施。 2. 華菁計劃今年推薦2位苗尖參加本校與榮念曾老師合辦之「一桌二椅」工作坊(7/10-7/16)，增加大師傳藝的多元化，提升學生寬廣思考性。
3	由華語文中心負責統籌與執行暑期 Intern 實習相關事宜。	藝文中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經查研華每年派往各科技院校之 Intern 實習生皆有專人負責並於暑期全時帶領規畫討論。本校若接受 Intern 實習生亦需配合有行銷、市場分析專長人員引領實習生執行行銷方案。

			<p>2. 經與研華承辦人吳晨華及校務諮詢委員林月香商議，今年 Intern 實習未及妥善安排，建議明年再行辦理，以利成效。</p> <p>3. 本案於 5/24 經校長同意以上建議，於明年辦理。</p>
4	研華文教基金會補助民俗技藝學系整建「嘯雲樓一樓」事宜。	民俗技藝學系	<p>1. 嘯雲樓整修案，目前按照計畫甘特圖執行。</p> <p>2. 106 年 6 月 29 日與研華文教基金會簽訂 MOU 贊助合作備忘錄。</p>

註：依據 105.10.18 研華合作補助案會議決議進行列管。

嘯雲樓整修時程表

時程	項目	工作細目	負責單位	備註
5/18	設計案截止投標	設計案投標	總務處	
5/19	設計案評選	由校方選定委員評選	總務處	
5/24	系上設計定案	當還有系務與課程會議	民俗技藝學系	
6/11	完成工程服務需求書	按設計寫定各項招標服務需求書	設計師 總務處	設計商嚴重拖延繳交完整資料。總務處已三次發文催繳。
7/15	完成工程招標(有點趕)	上網公告工程、投標與評選	總務處	已擔誤原時程(原訂 6/30)
7/15-9/30	施工	按工程招標施工	總務處	已影響開學時的教室使用